


Materiál č.**Přílohy:**

- Návrh Dodatku č. 1
- Položkový rozpočet s výkazem výměr
- Smlouva o dílo č. 71/2019/PuK

Název materiálu:

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 71/2019/PuK

Předkladatel: Ing. Jana Skupníková**Podpis:** **Dopad na rozpočet:** ANO - NE**Stanovisko správce rozpočtu:**

Rozpočet umožňuje financování předpokládaných nákladů na realizaci výše uvedené zakázky, s náklady na tuto akci je v rozpočtu uvažováno.

Podpis: **Důvodová zpráva (obsahuje rozbor stavu, objasnění skutečností, popis návazností na dřívější rozhodnutí orgánů obce, cíle, kterých má být dosaženo a varianty řešení):**

Rada obce Petrovice u Karviné v rámci veřejné zakázky „Instalace a montáž dopravních semaforů v Petrovicích u Karviné“ svým usnesením č. 351/29 rozhodla dne 22. 7. 2019 o uzavření Smlouvy o dílo č. 71/2019/PuK s firmou PATRIOT spol. s r.o. Stavba je vedena pod stejnojmenným názvem „**Instalace a montáž dopravních semaforů v Petrovicích u Karviné**“ a jedná se o výstavbu 2 světelných signalizačních zařízení (SSZ), a to u Základní školy Dolní Marklovice a u Základní školy Petrovice u Karviné. Obě stavby přispějí před oběma školami ke zvýšení bezpečnosti chodců - zejména dětí.

Při kontrole rozpočtu projektu bylo zjištěno, že v položkovém rozpočtu projektu se nachází také práce, spojené s přeložkou vody, kterou zajišťovaly SmVaK na základě objednávky pro obec Petrovice u Karviné napřímo, a z tohoto důvodu je nezbytné je z položkového rozpočtu odečíst, neboť by byly fakturovány a placeny dvakrát. Dále byl proveden odečet nákladů za stavební buňky, neboť tyto dodavatel na staveništi neměl a nevyužíval. Odpočtem výše uvedených prací dojde ke snížení rozpočtových nákladů a k úspoře o 50.525,85 Kč bez DPH.

Návrh řešení a doporučení předkladatele:

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji uzavřít dodatek č. 1 k SoD č. 71/2019/PuK dle předloženého návrhu.

Návrh usnesení:

Rada obce Petrovice u Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

a) rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71/2019/PuK mezi obcí Petrovice u Karviné, IČ 002 97 585, se sídlem 735 72 Petrovice u Karviné 251 a firmou PATRIOT, spol. s r.o., IČ 155 46 501 se sídlem Tuřanka 383/92, 627 00 Brno - Slatina, dle předloženého návrhu

b) pověřuje

starostu obce k podpisu výše uvedeného dodatku

DODATEK Č.1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. 71/PuK/2019

I.
Smluvní strany

1. Obec Petrovice u Karviné

Se sídlem: 73572 Petrovice u Karviné 251
Zastoupen: doc. Ing. Marian Lebieczik, Ph.D. - starosta
IČ: 00297585
DIČ: CZ00297585
Bankovní spojení: KB Karviná, a.s.
Číslo účtu: 3325791/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Jana Skupníková
(dále jen „objednatel“)

2. PATRIOT, spol. s r. o.

Se sídlem: Brno - Slatina, Tuřanka 383/92, PSČ 62700
Zastoupena: Ing. Ondřej Hájek - jednatel
IČ: 15546501
DIČ: CZ15546501
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
Číslo účtu: 4010036072/6800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 842
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Vít Pleva, tel. 602 551 544

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřený ve smyslu § 1902 občanského zákoníku s odkazem na článek III. Předmět smlouvy bod 3.9 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“).

ČLÁNEK I.
Úvodní ustanovení

1. Dne 11.9. 2019 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provedení stavby a oceněným soupisem stavebních prací, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení stavby vedené pod společným názvem „Instalace a montáž dopravních semaforů v Petrovicích u Karviné“, a její předmět je současně vymezen také zadávací dokumentací.
2. V souladu s článkem V. Cena za dílo bod 1. Smlouvy se Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na nahrazení obsahu dosavadního závazku Smlouvy, který je vymezen níže v článku II. Smlouvy, novým závazkem, který je vymezen níže v článku III. Dodatku č. 1.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčena.

ČLÁNEK II.

Dosavadní závazek

1. Cena díla dle článku V. Cena za dílo bod 1. Smlouvy je cena za řádně provedené dílo, která byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení, a to ve výši:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo bez DPH (v Kč)	1 695 650,--
DPH (v Kč)	356 087,--
Cena vč. DPH (v Kč)	2 051 737,--

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

ČLÁNEK III.

Nový závazek

1. Smluvní strany tímto sjednávají změnu Smlouvy v čl. V. Cena za dílo bod 1. Smlouvy a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo bez DPH (v Kč)	1 695 650,--
Cena neprovedených prací dle dodatku č.1 (v Kč)	-50 525,85
Cena za dílo včetně dodatku č.1 bez DPH (v Kč)	1 645 124,15
DPH (v Kč)	345 476,07
Cena vč. DPH (v Kč)	1 990 600,22

Změnový položkový rozpočet s výkazem výměr je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

ČLÁNEK IV.

Odpovědnost smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že změna Smlouvy provedená tímto dodatkem je odůvodněna a řádně podložena v souladu s článkem III. Předmět smlouvy bod 9 a s článkem V. Cena za dílo body 3, 4.
2. Objednatel prohlašuje, že změna závazku obsahuje objednatelům požadované méněpráce, které byly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že změnový položkový rozpočet zahrnuje skutečný výkaz výměr a ceny byly stanoveny v souladu s článkem V. Cena za dílo bod 3 Smlouvy o dílo.
4. V případě, že se prohlášení smluvní strany ukáže nepravdivé, tato odpovídá za škodu, která vznikla druhé straně.
5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy tímto dodatkem nemění povahu veřejné zakázky.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že podle zákona č. 340/2015 Sb. může být vyžadováno uveřejnění dodatku v registru smluv, a pro tento případ s uveřejněním souhlasí. Splnění této povinnosti zajistí objednatel neprodleně po uzavření dodatku. V případě vzniku této povinnosti se objednatel současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
4. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých zástupců.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě usnesení rady Obce Petrovice u Karviné č. ze dne

ČLÁNEK VI.

Přílohy

1. Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet s výkazem výměr.

V Petrovicích u Karviné dne

V Brně dne

za objednatele
doc. Ing. Marian Lebiedzík, starosta

za zhotovitele
Ing. Ondřej Hájek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY- dodatek č.1

Kód: Petrovice
Stavba: Petrovice u Karviné, SSZ přechodu pro chodce na silnici II/475 v k. ú. Dolní Marklovice

KSO: 822 23 31 CC-CZ: 21119
Místo: Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice Datum: 07.11.2019
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IC: 00299308
Obec Petrovice u Karviné DIC: CZ00299308

Uchazeč: IC: 15546501
Patriot, spol. s r.o. DIC: CZ15546501

Projektant: IC: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIC: CZ5512171203

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

			-8 450,00
Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	800 053,97	168 011,33
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			159 561,33
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Petrovice
Stavba: Petrovice u Karviné, SSZ přechodu pro chodce na silnici II/475 v k. ú. Dolní Marklovice

Místo: Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice Datum: 07.11.2019
Zadavatel: Obec Petrovice u Karviné Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Patriot, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-8 450,00	-10 224,50	
S001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	-8 450,00	-10 224,50	VON
S0102	Stavební úpravy chodníků			STA
PS472	SSZ			PRO

REKAPITULACE STAVBY-dodatek č.1

Kód: Petrovice
Stavba: Petrovice u Karviné, SSZ přechodu pro chodce na silnici III/4753 v k.ú. Petrovice u Karviné

KSO: 822 23 31
Místo: Petrovice u Karviné, Dolní Maklovice
CZ-CPV: 45316212-4

CC-CZ: 21119
Datum: 07.11.2019
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Obec Petrovice u Karviné

IC: 00299308
DIČ: CZ00299308

Uchazeč:
PATRIOT, spol. s r.o.

IC: 15546501
DIČ: CZ15546501

Projektant:
Ing. Luděk Obrdlík

IC: 63367271
DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel:
Ing. Luděk Obrdlík

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			-42 075,85
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	895 596,10	188 075,18
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			145 999,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Petrovice

Stavba: Petrovice u Karviné, SSZ přechodu pro chodce na silnici III/4753 v k.ú. Petrovice u Karviné

Místo: Petrovice u Karviné, Dolní Maklovice

Datum: 07.11.2019

Zadavatel: Obec Petrovice u Karviné

Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: PATRIOT, spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-42 075,85	-50 911,78	
SO01	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	-8 450,00	-10 224,50	VON
SO101	Stavební úpravy chodníků			STA
SO301	Výměna úseku stávajícího vodovodu PVC DN150	-33 625,85	-40 687,28	STA
PS471	SSZ			PRO

KRYCÍ LIST SOUPISU-dodatek č. 1

Stavba:

Petrovice u Karviné, SSZ přechodu pro chodce na silnici B/475 v k. u. Dolní Maklovice

Objekt:

SO01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

ISD:

822 23 31

Město:

Petrovice u Karviné, Dolní Maklovice

CZ-CPV:

45316212-4

Zadavatel:

Obec Petrovice u Karviné

Uchazeč:

PATRIOT, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Luděk Obrdlík

Poznámka:

CC-CZ:

21119

Datum:

07.11.2019

CZ-CPA:

42.22.22

IC:

00297585

DIČ:

CZ00297585

IC:

15546501

DIČ:

CZ15546501

IC:

63367271

DIČ:

CZ5512171203

Cena bez DPH

-8 450,00

DPH základní

Základ daně

-8 450,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 774,50

sazebná

0,00

19,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-10 224,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Petrovice u Karviné, SSZ přechodu pro chodce na silnici B/475 v k. u. Dolní Maklovice

Objekt:

SO01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Město:

Petrovice u Karviné, Dolní Maklovice

Datum:

07.11.2019

Zadavatel:

Obec Petrovice u Karviné

Projektant:

Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč:

PATRIOT, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-8 450,00

OST - Ostatní náklady - Ostatní náklady

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Vedlejší rozpočtové náklady

-8 450,00

VRN3 - Zařízení staveniště - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost - Inženýrská činnost

0,00

VRN9 - Ostatní náklady - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Petrovice u Karviné, SSZ přechodu pro chodce na silnici B/475 v k. u. Dolní Maklovice

Objekt:

SO01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Město:

Petrovice u Karviné, Dolní Maklovice

Datum:

07.11.2019

Zadavatel:

Obec Petrovice u Karviné

Projektant:

Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč:

PATRIOT, spol. s r.o.

Kategorie změny dle §222, zákona 134/2016 Sb.,
neprovedené práce dle odst. 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo položky dle Sd	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-8 450,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady - Vedlejší rozpočtové náklady

-8 450,00

1	K	032103000	Náklady na stavební buňky - zřízení a provoz zařízení staveniště po dobu stavby, rozebrání a odvoz	soubor	-1,000	8 450,00	-8 450,00	9,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	--------	--------	----------	-----------	------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- dodatek č.1

Stavba: Petrovice u Karviné, SSZ přechodu pro chodce na sídli 16,4/23 v k.ú. Petrovice u Karviné
Objekt:

SO01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:	822 23 31	CG-CZ:	21119
Místo:	Petrovice u Karviné, Dolní Maklovice	Datum:	07.11.2019
CZ-CPV:	45316212-4	CZ-CPA:	42.22.22
Zadavatel:	Obec Petrovice u Karviné	IC:	00297585
		DIČ:	CZ00297585
Uchazeč:	PATRIOT, spol. s r.o.	IC:	15546501
		DIČ:	CZ15546501
Projektant:	Ing. Luděk Obrdlík	IC:	63367271
		DIČ:	CZ5512171203
Zpracovatel:	Ing. Luděk Obrdlík	IC:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH -8 450,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
OST základní	-8 450,00	21,00%	-1 774,50
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -10 224,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Petrovice u Karviné, SSZ přechodu pro chodce na sídli 16,4/23 v k.ú. Petrovice u Karviné
Objekt:

SO01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Petrovice u Karviné, Dolní Maklovice	Datum:	07.11.2019
Zadavatel:	Obec Petrovice u Karviné	Projektant:	Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč:	PATRIOT, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -8 450,00

OST - Ostatní náklady	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-8 450,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveníště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Petrovice u Karviné, SSZ přechodu pro chodce na sídli 16,4/23 v k.ú. Petrovice u Karviné
Objekt:

SO01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Petrovice u Karviné, Dolní Maklovice	Datum:	07.11.2019
Zadavatel:	Obec Petrovice u Karviné	Projektant:	Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč:	PATRIOT, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Ing. Luděk Obrdlík

Kategorie změny dle §222, zákona 134/2016 Sb., neprovedené práce dle odst. 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo položky dle Sd	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -8 450,00

Náklady soupisu celkem -8 450,00

1	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	-1,000	8 450,00	-8 450,00	8	CS ÚRS 2019 01
Náklady na stavební buňky									
- zřízení a provoz zařízení staveníště po dobu stavby, rozetřání									
a odvoz									
1									

SOUPIS PRACÍ

Stavba: rekonstrukce a výměna úseku stávajícího potrubí na sídlišti BPS/5.3 v K.Ú. Petrovice u Karvíně

Objekt: SO301 - Výměna úseku stávajícího vodovodu PVC DN150

Místo: Petrovice u Karvíně, Dolní Maklovice

Datum: 07.11.2019

Zadavatel: Obec Petrovice u Karvíně

Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: PATRIOT, spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Petr Kudlík

Kategorie změny dle §222, zákona 134/2016 Sb., neprovedené práce dle odst. 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo položky dle Sd	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-33 625,85		
D	HSV		Práce a dodávky HSV - Práce a dodávky HSV				-25 726,25		
D	4		Vodorovné konstrukce - Vodorovné konstrukce				0,00		
D	8		Trubní vedení - Trubní vedení				-25 323,12		
1	K	871321141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm Montáž vodorovného potrubí z plastu s otevřeným výkopem z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PE116 D 160 x 14,6 mm 5,2*1,09 Součet 6 Součet	m	-5,000	102,00	-612,00	18	CS ÚRS 2019 01
2	M	28613515	potrubí tlivratvé PE100 RC SDR11 160x14,6 d 100m potrubí tlivratvé PE100 RC SDR11 160x14,6 d 100m 5,2*1,09 Součet 6 Součet	m	-6,000	862,20	-5 173,20	19	CS ÚRS 2019 01
3	K	871351142	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 225 x 20,5 mm Montáž vodorovného potrubí z plastu s otevřeným výkopem z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PE116 D 225 x 20,5 mm 4,2*1,09 Součet 5 Součet	m	-5,000	176,00	-880,00	20	CS ÚRS 2019 01
4	M	28613607	potrubí dvouvrstvé PE100 a 10% signalizační vrstvou SDR 11 225x20,5 d 12m potrubí dvouvrstvé PE100 a 10% signalizační vrstvou SDR 11 225x20,5 d 12m 4,2*1,09 Součet 5 Součet	m	-5,000	1 314,00	-6 570,00	21	CS ÚRS 2019 01
5	K	877321101	Montáž elektrospojek na vodorovném potrubí z PE trub d 160 Montáž tvarovek na vodorovném plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PE116 spojek, oblouky nebo redukce d 160 2 2 000	kus	-2,000	268,00	-536,00	22	CS ÚRS 2019 01
6	M	HWL 120416000/000	Jistění proti posunu 160 PN10 Jistění proti posunu 160 PN10 2 2 000	kus	-2,000	2 357,10	-4 714,20	23	Cena pro projekt
7	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 6 6 000	m	-6,000	15,70	-94,20	24	CS ÚRS 2019 01
8	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodorovného potrubí DN 150 nebo 200 Proplach a dezinfekce vodorovného potrubí DN 150 nebo 200 1 1 000	m	-1,000	38,30	-38,30	25	CS ÚRS 2019 01
9	K	892372111	Zabezpečení koncu potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou Tlakové zkoušky vodou zabezpečení koncu potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 1 1 000	kus	-1,000	4 570,00	-4 570,00	26	CS ÚRS 2019 01
10	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm 12 12 000	m	-12,000	35,60	-427,20	27	CS ÚRS 2019 01
11	K	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 611x34cm Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 611x34cm 6 6 000	m	-6,000	9,17	-55,02	28	CS ÚRS 2019 01
12	K	899911101	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm Kluzné objímky (pojizdné sedla) pro zesnutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm 1 1 000	kus	-1,000	131,00	-131,00	29	CS ÚRS 2019 01
13	K	899913151	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 200 Korcové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 200 2 2 000	kus	-2,000	761,00	-1 522,00	30	CS ÚRS 2019 01
D	998		Presun hmot - Presun hmot				-403,13		
14	K	998276101	Presun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Presun hmot pro trubní vedení houbené z trub z plastických hmot nebo sklotvarných pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 2 2 000	t	-0,571	706,00	-403,13	31	CS ÚRS 2019 01
D	OST		Ostatní - Ostatní				-5 659,60		
15	K	11111	Propojení se stávajícím vodovodem PVC DN 150 Propojení se stávajícím vodovodem PVC DN 150 2 2 000	kus	-2,000	1 860,00	-3 720,00	32	Cena pro projekt
16	K	22222	Demontáž stávajícího potrubí PVC DN150, vytažení z výkopu, odvoz na skládku v souladu s vyhláškou Sb o nakládání s odpady, poplatek za skládku Demontáž stávajícího potrubí PVC DN150, vytažení z výkopu, odvoz na skládku v souladu s vyhláškou Sb o nakládání s odpady, poplatek za skládku 5,2 5 200	m	-5,200	373,00	-1 939,60	33	Cena pro projekt
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady - Vedlejší rozpočtové náklady				-2 240,00		
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce - Průzkumné, geodetické a projektové práce				-2 240,00		
17	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu přeložky 1 1 000	kus	-1,000	2 240,00	-2 240,00	34	CS ÚRS 2019 01

SMLOUVA O DÍLO č. 71/PuK/2019

I.

Smluvní strany

1. Obec Petrovice u Karviné

Se sídlem: 73572 Petrovice u Karviné 251
Zastoupen: doc. Ing. Marian Lebieczik, Ph.D. - starosta
IČ: 00297585
DIČ: CZ00297585
Bankovní spojení: KB Karviná, a.s.
Číslo účtu: 3325791/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
(dále jen „objednatel“)

*Ing. Jana Skupníková, tel. 725 728 163
jana.skupnikova@petrovice.uzk.cz*

2. PATRIOT, spol. s r. o.

Se sídlem: Brno - Slatina, Tuřanka 383/92, PSČ 62700
Zastoupena: Ing. Ondřej Hájek - jednatel
IČ: 15546501
DIČ: CZ15546501
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
Číslo účtu: 4010036072/6800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 842
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Vít Pleva, tel. 602 551 544

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
7. Účelem smlouvy je zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce, na silnici II/475 a na silnici III/4753, v obci Petrovice u Karviné.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Instalace a montáž dopravních semaforů v Petrovicích u Karviné“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- projektové dokumentace stavby zpracované oprávněnou osobu Ing. Luděk Obrdlík, Ečerova 3, 635 00 Brno, IČ: 63367271:
 - DSP + DPS Petrovice u Karviné, SSZ přechodu pro chodce na silnici III/4753 v k.ú. Petrovice u Karviné
 - DSP + DPS Petrovice u Karviné, SSZ přechodu pro chodce na silnici II/475 v k.ú. Dolní Marklovice
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“).

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty takto:

- SSZ přechodu pro chodce na silnici III/4753 v k. ú. Petrovice u Karviné
- SSZ přechod pro chodce na silnici II/475 v k. ú. Dolní Marklovice

2. Zhotovitel je povinen naplánovat harmonogram postupu stavebních prací, zejména v něm zohlednit plánovanou úpravu vodního díla s návazností na samotnou stavbu úpravy vodního díla a zajistit předání tohoto harmonogramu k odsouhlasení objednateli a současně také zástupci SmVaK Ostrava a.s., technikovi centrální zásahové služby Ing. Jiřímu Augustinovi, tel.: 596 697 203 min. 30 dnů před zahájením stavebních prací. Uvedený harmonogram postupu prací musí být předán výhradně písemnou formou, a to minimálně zápisem do stavebního deníku.
3. Součástí díla je také:
 - a) Zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
 - b) Kompletní realizace stavby úpravy vodního díla, kterou si zhotovitel zajistí, s ohledem na § 1, odst. 2 z.č. 274/2001 Sb ve znění pozdějších předpisů, u SmVak Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, kontakt: přeložky@smvak.cz.
 - c) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ke každému stavebnímu objektu ve třech vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána ke každému stavebnímu objektu také 1x v elektronické podobě pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

- d) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - e) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
 - f) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
 - g) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - h) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
 - i) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - j) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
 - k) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - m) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
 - n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla.
4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
8. Objednatel se zavazuje, že dílo převezme bez vad a nedodělků. Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se vylučuje.
9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 60 dnů ode dne předání staveniště a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli bez vad a nedodělků.
2. Místem plnění je stávající objekt na pozemku parc. č. 821, 2010/1 a 2010/12 v k. ú. Petrovice u Karviné a 496, 1076/1, 1076/4 a 1076/6 v k. ú. Dolní Marklovice.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo bez DPH (v Kč)	1 695 650,--
DPH (v Kč)	356 087,--
Cena vč. DPH (v Kč)	2 051 737,--

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět

- plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu, a v případě, že daná položka není v položkovém rozpočtu dle aktuálního Sborníku stavební prací RTS a. s..
- 4 Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby Instalace a montáž dopravních semaforů v Petrovicích u Karviné“
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),
 - g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy), zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým

rozpočtem.

6. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
- b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
3. Zhotovitel je povinen do 8 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11 této přílohy.
4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel.
7. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.
8. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

9. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.

IX.

Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.
3. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od provedení díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
7. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
- c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
- d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
- e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím

uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

7. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
10. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
11. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
12. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
13. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
14. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

15. Kontrola prováděných prací bude realizována:
 - objednatelem a jím pověřenými osobami,
 - osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
 - orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů.
16. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
 - kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně;
 - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,

- a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka;
- kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka;
 - z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
17. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 15 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.
18. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
19. V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
20. Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedení zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu

své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
8. Do deníku budou také zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
 - a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
 - b) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
 - c) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 - d) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - e) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
9. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII. Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - k) datum a místo sepsání protokolu,

- 1) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu pro vydání kolaudačního rozhodnutí zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
6. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby, a to místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
 2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
 3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.(dále též „záruční doba“).
- Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
 5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: pleva@patriot.cz nebo
 - b) adresu: PATRIOT, spol. s r. o., Tuřanka 383/92, 627 00 Brno
 - c) do datové schránky.

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce min. 24 měsíců, přičemž záruční lhůta nesmí uplynout dříve, než záruka na celek dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně všech dodatků.

XV.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý opakovaný případ.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) dojde – li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem schválení finančních prostředků v rozpočtu města.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím profilu zadavatele objednatele.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení rady Obce Petrovice u Karviné č. 351/29 ze dne 22. 07. 2019.

V Petrovicích u Karviné dne 11. 9. 2019

V Brně dne - 2. 09. 2019

za objednatele
doc. Ing. Marian Lebiedzík, starosta

O B E C
735 72 Petrovice u Karviné
okres Karviná
5



za zhotovitele
Ing. Ondřej Hájek, jednatel